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南沙区村村通公路和农村主要道路桥涵改造及建设项目水土保持设施验收特性表

验收工程名称
南沙区村村通公路和农
村主要道路桥涵改造及
建设项目

验收工程地点 广东省广州市南沙区

验收工程性质 改造及新建建设类项目
验收

工程规模

本项目为改建及新建工程，项目定
位为村村通道路，主体参考四级公
路标准设计，设计时速为
5km/h-20km/h，桥梁宽度 2-16m 不
等，引道宽度 2.4-16.5m 不等。设
计桥梁 1801.1m/59 座，全部为中
小桥（其中新建桥梁 12 座，拆除
重建 47 座），涵洞 12 道（其中新
建涵洞 4道，拆除重建 7道，旧涵
洞加固 1道）。

所在流域 珠江流域
所在水土流失
重点防治区

/

水土保持方案批复部
门、时间及文号

广州市南沙区环保水务局，2018年 8月 13日，穗南区环水批[2018]16号文予
以批复

工 期
主体工程 2019年 5月~2020年 10月

绿化工程 2020年 11月~2021年 2月

水土流失量（t） 水土保持方案预测量 1136t

防治责任范围（hm2）
水土保持方案确定的防治责任范围 27.65

验收的防治责任范围 9.54

方案
拟定
水土
流失
防治
目标

扰动土地
整治率

95%

实际
完成
水土
流失
防治
指标

扰动土地整治率 96%

水土流失
控制比

1.0 水土流失控制比 1.0

拦渣率 95% 拦渣率 95.0%
水土流失
总治理度

97% 水土流失总治理度 97%

林草植被
恢复率

99% 林草植被恢复率 100%

林草覆盖率 4% 林草覆盖率 6%

主要
工程
量

工程措施 /

植物措施 客土5-6cm厚喷播草灌护坡6190m2；。

临时措施
临时排水沟25918m，编织土袋拦挡11113m3，塑料彩布条覆盖9681m2，泥浆沉
淀池（移动式钢板箱池）184座

工程
质量
评定

评定项目 总体质量评定 外观质量评定

工程措施 合格 优良

植物措施 合格 优良

临时措施 合格 合格

投资（万元）

水土保持方案投资 354.85万元

实际投资 380.90万元

减少原因 优化设计，预备费没有发生

工程总体评价
水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规的要求，各项工程安全可靠、质
量合格，总体工程质量到达了验收标准，可以组织竣工验收，正式投入运行。
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前言

南沙区河网密布，各镇、街道桥涵众多，大部分桥涵建于上世纪 50、60 年代或更

早，桥面破损开裂严重，整体状况较差；部分桥涵设计宽度小于 3m，设计荷载低于 5t，

部分村与村之间大范围缺少桥梁互联，通车困难，已不能满足经济发展需要，严重影响

村民、工厂员工的出行和农作物车辆通行，桥涵的年久失修给出行造成一定安全隐患。

每到车流高峰期间，特别是节假日，以上桥涵车流量有非常大的压力。根据《关于印发

南沙区村村通公路和农村主要道路桥涵改造及建设实施工作方案（试行）的通知》（穗

南建交﹝2017﹞855号）的要求，为了进一步提升城乡、镇村通行能力, 全力提高农村

公路路网通畅水平，及需对区域一些危桥进行改造，以及适当新建一些桥梁，来缓解日

益增长的交通压力，促进南沙区各镇经济更好的发展。

南沙区村村通公路和农村主要道路桥涵改造及建设项目涉及改造和新建桥梁分散

于南沙区万顷沙镇、珠江街、东涌镇、榄核镇、南沙街、横沥镇、大岗镇等七个镇街，

桥涵因选址位于水源保护区、铁路保护区等因素导致无法施工，实际施工共拆除重建和

新建桥涵共计 71座。本项目为新建及改造工程，项目定位为村村通道路，主体参考四

级公路标准设计，设计时速为 5km/h-20km/h，桥梁宽度 2-16m 不等，引道宽度 2.4-16.5m

不等。实际施工桥梁 59座，全部为中小桥（其中新建桥梁 12座，拆除重建 47座，拆

除重建中包括旧桥改造 1座，维修加固 1座）；涵洞 12 道（其中新建涵洞 4 道，拆除

重建 7道，大岗镇上村村文新桥只做维修加固）及附属设施等。

项目于 2019 年 5 月开工，2021年 2月并投入使用，总工期 21个月。本项目总投

资 27797.08万元，其中土建投资 20471.64万元，资金由建设单位筹措解决。

根据国家有关法律法规的规定，2017年 9月广东省交通规划设计研究院股份有限

公司受建设单位委托编制本项目水土保持方案报告书，于 2018年 6月编制完成了《南

沙区村村通公路和农村主要道路桥涵改造及建设项目水土保持方案报告书》（报批稿），

且于 2018年 8月 13日取得广州市南沙区环保水务局关于该项目的水土保持方案的批复

（穗南区环水批﹝2018﹞16号）。水土保持方案的批复的防治责任范围面积为 27.65hm2，

其中项目建设区 15.18hm2，直接影响区 12.47hm2。

本项目于2018年5月29日取得广州市南沙区国土资源和规划局的项目用地意见的

复函（穗南国规｛2018｝1331号）。

建设单位于 2021年 6月委托广东河海工程咨询有限公司（以下简称“我公司”）开
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展南沙区村村通公路和农村主要道路桥涵改造及建设项目水土保持设施验收工作。我公

司于 2021年 7月组织了相关技术人员成立了验收组，验收组分综合、工程措施、植物

措施和经济财务四个专业验收组。根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》的

要求和程序，验收组走访了建设单位、施工单位、监理单位等相关部门，听取各单位对

工程建设情况的介绍，查阅了水土保持方案报告书、招标投标文件、施工组织设计、建

设单位的工作总结以及施工、监理报告和相关图片等资料，并于 2021年 7月~2021年 8

月到工程现场查勘。工作组抽查了水土保持设施及关键分部工程，核实了各项措施的工

程量和质量，对水土流失防治责任范围内的水土流失现状、水土保持措施的功能和效果

进行了验收，提出了综合组、工程措施组、植物措施组和经济财务组四个专业组的验收

意见。在综合各专业组意见的基础上，于 2021年 8月认真编写完成了《南沙区村村通

公路和农村主要道路桥涵改造及建设项目水土保持设施验收报告》。

本工程实际发生防治责任范围为9.54hm2，其中项目建设区9.54hm2，直接影响区

0hm2，运行期防治责任范围为2.29hm2。到目前为止，对施工所造成的扰动土地进行了

较全面的整治，使人为新增的水土流失得到有效控制，原有的水土流失得到基本治理，

工程安全得到保障。

本工程通过采取水土保持措施，水土流失防治指标达到了方案确定的目标值：扰

动土地整治率96%，水土流失总治理度97%，土壤流失控制比1.0，拦渣率95%，林草植

被恢复率100%，林草覆盖率6.0%，均达到防治目标值。

在本报告编制过程中，得到建设单位以及施工单位、监理单位等相关单位的大力

支持与协助，在此表示衷心的感谢！
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1项目及项目区概况

1.1项目概况

1.1.1地理位置

本项目涉及改造和新建桥梁分散于南沙区万顷沙镇、大岗镇、东涌镇、横沥镇、

榄核镇、南沙街、珠江街等七个镇街，共拆除重建和新建桥涵共计 71座，进一步提

升城乡、镇村通行能力, 全力提高农村公路路网通畅水平。

1.1.2主要技术指标

南沙区村村通公路和农村主要道路桥涵改造及建设项目为改建及新建工程，项

目定位为村村通道路，主体参考四级公路标准设计，设计时速为 5km/h-20km/h，桥

梁宽度 2-16m不等，引道宽度 2.4-16.5m 不等。实际施工桥梁 59座，全部为中小桥

（其中新建桥梁 12座，拆除重建 47座，拆除重建中包括旧桥改造 1座，维修加固

1座）；涵洞 12 道（其中新建涵洞 4 道，拆除重建 7道，大岗镇上村村文新桥只做

维修加固）及附属设施等。

1.1.3项目投资

本项目总投资 2.89亿元，其中土建投资为 2.25亿元。

1.1.4项目组成及布置

包括桥梁工程、涵洞工程、引道工程及附属设施等。

1、桥涵工程

本项目原设计桥梁 84座，实际施工 59座，其中新建 12座，危桥改造 47座。

沿线桥梁布置情况详见表 1-2。
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表 1-1 项目桥梁布置情况

序号 桥梁名称 跨越河涌 起讫桩号
是否

变更
变更原因 结构形式 跨桥布置 桥宽/m 跨径/m 面积/m2 桥梁

类型
备注

万顷沙镇/小计 2406.4

1 民兴村

正涌二桥

沥芯沙围

民兴村正涌
K0+020.046～
K0+040.086 是 钢便桥变更 钢便桥 18 3.00 18.55 55.7 小桥 改造

2 沙尾一村

德安桥

万顷沙

联围十涌
K0+006.130～
K0+030.170 是 钢便桥变更 钢便桥 28.5 3.30 29.05 95.9 中桥 改造

3 沙尾一村

就安桥

万顷沙

联围十涌至

十一涌界河

K0+044.131～
K0+059.131 是 钢便桥变更 钢便桥 15 3.00 15.55 46.7 小桥 改造

4 沙尾一村

陆安桥

万顷沙

联围十涌
K0+006.580～
K0+035.620 是 钢便桥变更 钢便桥 25.5 3.20 26.05 83.4 中桥 改造

5 沙尾二村

广兴桥

万顷沙

联围十一涌
K0+003.280～
K0+032.320

是 钢便桥变更 钢便桥 9+27+9 2.70 46.55 125.7 中桥 改造

6 沙尾二村

十三涌桥

万顷沙

联围十三涌
K0+044.703～
K0+076.043 是 行洪 现浇空心板 9+13+9 2.50 32.44 81.1 中桥 改造

7 年丰村

罗家桥

万顷沙联围六

涌至七涌界河
K0+003.010～
K0+023.05 是 钢便桥变更 钢便桥 19.5 14.00 20.05 280.7 中桥 改造

8 年丰村

兴丰桥

万顷沙联围七

涌至八涌界河
K0+005.571～
K0+025.611 是 行洪 现浇实心板 6+8+6 8.00 22.34 178.7 小桥 改造

9 年丰村

七涌桥

万顷沙

联围七涌
K0+023.813～
K0+050.853 是 行洪 现浇空心板 7+13+7 5.50 28.44 156.4 小桥 改造

10 年丰村

义安桥

万顷沙联围七

涌至八涌界河
K0+009.980～
K0+030.020 是 通航 钢箱梁 20 3.60 21.04 75.7 中桥 改造

11 新安村

十涌桥

万顷沙

联围十涌
K0+021.260～
K0+041.300 是 钢便桥变更 钢便桥 6+27 2.70 33.55 90.6 中桥 改造

12 新安村新村界

河桥

万顷沙联围九

涌至十涌界河
K0+007.391～
K0+027.431 是 通航 钢箱梁 20 3.00 21.04 63.1 中桥 改造

13 新安村陈家围 万顷沙联围八 K0+018.480～ 是 行洪 现浇空心板 4+12+4 4.00 21.04 84.2 小桥 改造
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序号 桥梁名称 跨越河涌 起讫桩号
是否

变更
变更原因 结构形式 跨桥布置 桥宽/m 跨径/m 面积/m2 桥梁

类型
备注

界河桥 涌至九涌界河 K0+036.520

14 新安村八涌半

界河桥

万顷沙联围八

涌至九涌界河
K0+004.213～
K0+045.253 否 / 现浇空心板 13+15+13 7.00 43.34 303.4 中桥 新建

15 新安村

九涌桥

万顷沙

联围九涌
K0+014.280～
K0+053.320 是 行洪 现浇空心板 13.5+15+13.5 4.00 43.24 173.0 中桥 改造

16 新安村

八涌界河桥

万顷沙

联围八涌
K0+012.964～
K0+063.004

否 / 预应力箱梁 15+20+15 3.00 51.04 153.1 中桥 改造

17 福安村十一涌

半界河桥

万顷沙

联围十一涌至

十二涌界河

K0+020.580～
K0+049.620 是 行洪 现浇空心板 11+13+11 7.00 37.34 261.4 中桥 新建

18 新垦社区

农场职工桥

万顷沙

联围十三涌
K0+017.980～
K0+058.02 是 钢便桥变更 钢便桥 30 3.20 30.55 97.8 中桥 改造

横沥镇/小计 2256.6

1 大元村

大元桥

义沙联围

迪安涌
K0+003.038～
K0+032.078 是 钢便桥变更 钢便桥 18 3.70 18.55 68.6 小桥 改造

2 大元村

迪安桥

义沙联围

迪安涌
K0+005.290～
K0+034.330 是 钢便桥变更 钢便桥 24 3.70 24.55 90.8 中桥 改造

3 新兴村

荔枝围桥

义沙联围

八顷涌
K0+004.480～
K0+033.520 是 通航 钢箱梁 8+13+8 5.00 30.04 150.2 小桥 改造

4 新兴村

八顷桥

义沙联围

八顷涌
K0+007.980～
K0+037.020 是 行洪 现浇空心板 8+13+8 6.00 30.69 184.1 小桥 改造

5
新兴村

沙头南桥

义沙联围

沙头南涌
K0+003.038～
K0+032.078 是 通航 现浇空心板 8+13+8 5.00 30.04 150.2 小桥 改造

6 新兴村

五顷桥

义沙联围

五顷涌
K0+016.480～
K0+031.520 是 钢便桥变更 钢便桥 21 2.30 21.55 49.6 中桥 改造

7 新兴村

旧小学桥

义沙联围

五顷涌
K0+004.980～
K0+038.020 是 通航 现浇空心板 8.5+13+8.5 5.00 31.04 155.2 中桥 改造

8 新兴村 义沙联围 K0+002.730～ 是 钢梁变更 钢箱梁 7+13+7 3.30 28.04 92.5 小桥 改造
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序号 桥梁名称 跨越河涌 起讫桩号
是否

变更
变更原因 结构形式 跨桥布置 桥宽/m 跨径/m 面积/m2 桥梁

类型
备注

福耕桥 八顷涌 K0+029.770

9 新兴村

埠盛桥

义沙联围

八顷涌
K0+003.480～
K0+032.520 是 通航 现浇空心板 8+13+8.5 5.00 31.19 156.0 小桥 新建

10 冯马一村

北围涌桥

万顷沙

联围北围涌
K0+005.680～
K0+036.720 是 通航 现浇空心板 9+15+9 5.00 35.34 176.7 中桥 新建

11 冯马一村

黄七顷桥

万顷沙联围

(十)七顷涌
K0+003.180～
K0+043.220

是 通航 现浇空心板 12.5+15+12.5 5.00 41.04 205.2 中桥 新建

12 冯马一村

十顷涌桥

万顷沙

联围十顷涌
K0+006.980～
K0+036.020 是 行洪变更 现浇空心板 8+13+8 7.00 31.34 219.4 小桥 新建

13 冯马二村

一涌界河桥

万顷沙

联围一涌
K0+006.980～
K0+042.020 是 通航 现浇空心板 10.5+15+11 7.00 37.54 262.8 中桥 改造

14 冯马二村

中粉涌桥

万顷沙

联围中粉涌
K0+006.980～
K0+033.020 是 行洪 现浇实心板 8+10+10 3.00 29.44 88.3 小桥 改造

15 冯马二村

大澳涌桥

万顷沙

联围大澳涌
K0+011.533～
K0+026.583 是 通航 钢箱梁 18 3.00 19.44 58.3 小桥 改造

16 前进村

六顷桥

义沙联围

前进涌
K0+012.480～
K0+027.520 是 行洪 钢箱梁 20 7.00 21.24 148.7 中桥 新建

大岗镇/小计 342.0

1 中埠村

旧二队桥
番顺围中埠涌

K0+005.616～
K0+015.656 否 / 现浇实心板 10 7.00 11.04 77.3 小桥 改造

2 中埠村

村前桥
番顺围中埠涌

K0+003.431～
K0+013.481 否 / 现浇实心板 10 7.00 11.04 77.3 小桥 改造

3 新沙村

四顷桥

高沙围

下横栏涌
K0+038.789～
K0+051.829 是 行洪 现浇空心板 15 6.00 15.04 90.2 小桥 改造

4 新沙下

横栏桥

高沙围

下横栏涌
K0+024.900～
K0+040.940 是 钢梁变更 钢箱梁 16.12 6.00 16.20 97.2 小桥 改造

东涌镇/小计 142.1



1 建设项目及水土保持工程概况

广东河海工程咨询有限公司 7

序号 桥梁名称 跨越河涌 起讫桩号
是否

变更
变更原因 结构形式 跨桥布置 桥宽/m 跨径/m 面积/m2 桥梁

类型
备注

1 石排村

公园桥

蕉东联围

石排涌
K0+007.980～
K0+028.020 是 行洪 现浇实心板 7+8+7 6.00 23.69 142.1 小桥 改造

榄核镇/小计 1016.3

1 绿村联兴桥
四六围

四六直涌
K0+93.480～
K0+106.520 是 行洪 现浇空心板 15 4.00 15.84 63.4 小桥 新建

2 绿村

9队涌桥

四六围

四六直涌
K0+093.880～
K0+106.420

是 行洪 现浇实心板 12 5.00 12.84 64.2 小桥 新建

3 万安村

5队涌桥
大坳围榄北涌

K0+003.430～
K0+013.470 是 行洪 现浇空心板 16 4.50 17.24 77.6 小桥 改造

4 万安村

9队涌桥
大坳围榄北涌

K0+003.980～
K0+014.020 是 行洪 钢箱梁 11.8 4.50 13.04 58.7 小桥 改造

5 大坳大马桥 大坳围大马涌
K0+040.41～
K0+058.410 否 / 预应力箱梁 18 4.00 18.04 72.2 小桥 新建

6 下坭村

北丫涌桥
大坳围北丫涌

K0+004.290～
K0+014.330 是 行洪 现浇实心板 10 5.50 11.04 60.7 小桥 改造

7 沙角村

9队涌桥
番顺围沙角涌

K0+044.839～
K0+055.879 是 钢梁变更 钢箱梁 13 4.50 14.04 63.2 小桥 改造

8 沙角村

3队大生桥
番顺围大涌

K0+034.980～
K0+045.020 否 / 现浇实心板 10 3.00 15.04 45.1 小桥 改造

9 沙角村

1队涌桥
番顺围大涌

K0+095.980～
K0+104.020

是 钢梁变更 钢箱梁 13 3.52 18.04 63.5 小桥 改造

10 墩塘村

拖拉机桥
番顺围幸福涌

K0+39.672～
K0+057.112 是 钢梁变更 钢箱梁 13 6.00 13.64 81.8 小桥 改造

11 平稳村

中围桥
番顺围旮旯涌

K0+092.480～
K0+107.520 是 行洪变更 现浇实心板 5.5+7+5.5 8.00 18.84 150.7 小桥 新建

12 顺河

新涌二桥
番顺围新涌

K0+004.500～
K0+019.540 否 / 现浇空心板 15 4.00 15.84 63.4 小桥 新建

13 顺河村 番顺围横河涌 K0+022.480～ 否 / 现浇空心板 15 4.00 17.94 71.8 小桥 改造
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序号 桥梁名称 跨越河涌 起讫桩号
是否

变更
变更原因 结构形式 跨桥布置 桥宽/m 跨径/m 面积/m2 桥梁

类型
备注

14队桥 K0+039.620

14 顺河

横河二桥
番顺围横河涌

K0+040.490～
K0+053.490 是 行洪变更 现浇空心板 15 4.00 20.04 80.2 小桥 改造

南沙街/小计 99.1

1 沙螺湾村

南北街桥

黄阁联围

沙螺湾涌
K0+009.679～
K0+029.719

否 / 预应力箱梁 28 3.00 33.04 99.1 中桥 改造

珠江街/小计 590.4

1 前锋二桥
万顷沙

联围二涌
K0+013.780～
K0+040.820 是 钢便桥变更 钢便桥 33 3.00 33.55 100.7 中桥 改造

2 前锋一桥
万顷沙

联围一涌
K0+019.713～
K0+044.753 是 钢便桥变更 钢便桥 22.5 2.70 23.05 62.2 中桥 改造

3 福生一桥
万顷沙

联围六涌
K0+008.480～
K0+035.520 是 行洪变更 现浇空心板 6+15+6 6.00 28.14 168.8 小桥 改造

4 福生二桥
万顷沙

联围六涌
K0+011.880～
K0+040.920 是 行洪变更 现浇空心板 10+13+10 3.00 34.04 102.1 中桥 改造

5 平安一桥
万顷沙

联围八涌
K0+024.118～
K0+049.158 否 / 钢桁架 28 4.60 34.04 156.6 中桥 改造

71 合计/m2 6853.0
注：不含引道面积。

2、涵洞工程

项目综合地形地貌、河沟形态、地质及综合排水等因素，总共设置 12 道钢筋混凝土箱涵；其中大岗镇 4道，东涌镇 1 道，榄核

镇 7道。详见表 1-3。
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表 1-2 项目涵洞布置情况

序号 涵洞名称 跨越河涌 是否变更 变更原因 结构形式 跨桥布置 桥宽/m 跨径/m 面积/m2 备注

大岗镇/小计 221.0

1 南顺一村福生围桥 番顺围福生涌 是 行洪 涵洞 6+6 6 12 72.0 改造

2 南顺二村八顷桥 番顺围八顷涌 是 行洪 涵洞 5+6+5 7 11 77.0 新建

3 上村村文新桥 番顺围观音涌后段 是 旧桥加固 涵洞 6 6 6 36.0 改造

4 上村村上南桥 番顺围观音涌后段 是 行洪 涵洞 6 6 6 36.0 改造

东涌镇/小计 65.0

5 万洲村洲头桥 鱼屋窝围万生涌 是 行洪 涵洞 4+5+4 5 13 65.0 改造

榄核镇/小计 369.5

6 合沙村沙头涌桥 四六围沙头涌 否 / 涵洞 4+4 6 8 48.0 改造

7 沙角村 8队涌桥 番顺围滘仔村 否 / 涵洞 2.5+5+2.5 4 10 40.0 新建

8 墩塘村林冲桥 番顺围三角涌 是 行洪 涵洞 5.5+5.5 8 11 88.0 改造

9 墩塘村墩冲桥 番顺围墩涌 否 / 涵洞 3+6+3 4 12 48.0 改造

10 顺河指南二桥 番顺围指南涌 否 / 涵洞 5+5+5 3.5 15 52.5 新建

11 顺河指南四桥 番顺围指南涌 否 / 涵洞 3+5+3 4 11 44.0 改造

12 顺河村 8队涌尾桥 番顺围横河涌 否 / 涵洞 4+6+4 3.5 14 49.0 新建

合计/m2 655.5

注：不含引道面积。
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3、引道路基工程

本项目属桥涵改造及新建工程，线位除一些桥涵因控制拆迁量，路线较既有中心线

略有调整偏移外，其余基本按照原旧桥中心走向布设，工程施工前拆除部分原有旧桥，

共产生建筑垃圾 0.95万 m3。道路横断面维持原有道路宽度 2m~8m，有条件和需要拓宽

段才对现有道路横断面进行了加宽，引道设计宽度 2.4-16.5m。本项目施工引道改造面

积为 15359m2。

项目存在填方路基边坡，坡高一般不超过 2m，坡比 1:1.5，主体采用喷播植草防护，

面积约 6200m2。

本次项目道路为村镇道路，设计路面形式有水泥混凝土和沥青混凝土路面两种，路

面结构组合如下：

水泥混凝土路面为刚性路面，其结构层设计如下：

面层：20-25cmC30混凝土(28d 龄期的弯拉强度标准值不低于 4.0MP)；

基层：20cm 5%水泥稳定级配碎石；

垫层：15cm级配碎石；

4、附属工程

（1） 给水

对于过桥管段，在不影响桥梁施工的河道范围内架设临时过河管桥，待桥梁建好后

或桥梁修筑过程中将过河管道进行沿桥复建，通水后拆除原临时搭设过河管道及管桥；

在桥头段沿岸敷设的给水管道可将管道临时改移至道路对侧保证临时通水，在桥梁建设

过程中逐步复原。

（2） 电力、通信

对于悬吊过河的电力通信管线采取保护为主迁改为辅的方案，部分拆除桥中部电杆

对电力通信管线的安全影响不大，对其采取了保护措施，待桥梁建设完成后重新支设电

杆，待桥建成后，恢复成如下的随桥过河方式。

（3） 照明

桥梁路段道路照明根据具体的桥梁宽度及需求采用双侧对称布置、单侧布置的照明

方式，选用高 6 米的单臂灯杆。

（4） 其他

部分桥涵两侧根据不同类型及需求增设铁艺、混凝土、青石栏杆，部分路面采用沥

青铺面。
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1.1.5施工组织及工期

工程用的水泥、砂石料、钢筋、沥青、木材等，从合法法人单位外购。由于部分工

程桥梁所在位置，无其他桥梁供周边居民通行及施工材料和设备进场，需在部分桥梁附

近增设便桥，前期主体设计共增设临时便桥29座。工程沿线水资源较为丰富，水质纯净，

可直接用作工程用水；沿线各地电力供应充足，电路考虑就近的村庄接入。总之，项目

区沿线建筑材料丰富，水电供应充足，各料场道路通达，交通运输方便，对项目建设有

利。

项目于 2019年 5月开工，2021年 2月并投入使用，总工期 21个月。

1.1.6土石方情况

根据工程监理资料及施工方提供资料进行统计，结合现场的勘查了解，本项目工程

挖方总量为 2.54万 m3（土石方 0.40万 m3，泥浆 0.95万 m3，拆除建筑垃圾 1.20万 m3）；

填方总量为 2.05万 m3（均为土石方），借方 2.05万 m3（均采用外购）。其中挖方均外

运至南沙港铁路项目南沙港车站预留地综合利用，由广州南沙港责任有限公司进行处

理，并与受纳方签订受纳合同/协议。

本工程未设取土场和弃渣场，本工程实际产生的土石方调配合理，尽量减少了开挖

与调运，达到了良好的水土保持效果。

土石方平衡详见表 1-3。
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表 1-3 工程实际土石方平衡表 单位：m3

镇街
挖方 填方 借方 弃方

土石方 泥浆 建筑垃圾 小计 土石方 小计 数量 来源 合计 综合利用 弃渣堆放

万顷沙镇 861 2083 2622 5566 3971 3971 3971

外购

5566 3483 2622

南沙港铁路项目

南沙港车站预留地

综合利用

横沥镇 512 1238 1558 3308 3137 3137 3137 3308 2070 1558

大岗镇 783 1893 2383 5058 4188 4188 4188 5058 3165 2383

东涌镇 216 523 659 1398 992 992 992 1398 875 659

榄核镇 1382 3342 4207 8931 7230 7230 7230 8931 5588 4207

南沙街 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

珠江街 173 417 525 1115 937 937 937 1115 698 525

合计 3926 9497 11953 25376 20455 20455 20455 25376 15879 11953
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1.1.7征占地情况

根据本工程有关设计、施工和完工资料及图纸，结合现场核实，工程实际占地总面

积为 9.54hm2，其中永久占地面积为 2.29hm2，临时占地面积为 7.25hm2。工程占地类型

分别为林地、交通运输用地、水域及水利设施用地及其他土地等。各分区占地面积详见

表 1-4。

表 1- 4 各分区占地统计表

项目组成 林地 交通运输用地 水域及水利设施用地 其他土地 合计 占地性质

主体工程区 0.15 1.31 0.48 0.34 2.29 永久

临时道路区 0.51 6.22 0.03 0.49 7.25 临时

合计 0.67 7.54 0.50 0.83 9.54

本工程根据施工扰动方式分为主体工程区和临时道路区 2个一级分区，其中主体工

程区占地 2.29hm2，临时道路区占地 7.25hm2。

1.1.8移民安置与专项设施改（迁）建

本项目无拆迁（移民）安置或设施改（迁）建工程。

1.2项目区概况

1.2.1自然条件

（1）地理位置

本项目位于广州市南沙区，涉及改造和新建桥梁分散于南沙区万顷沙镇、珠

江街、东涌镇、榄核镇、南沙街、横沥镇、大岗镇等七个镇街。

（2）地形地貌

本项目位于南沙区，属珠江三角洲平原地带，地势较为平坦，存在较厚的软土，地

下水位较高。区域水网密布，湖塘众多，总体地势较低。

（3）地质概况

区域地质：项目区大地构造上属于粤中拗陷。未发现有断裂构造从场区或场区附近

通过。场地下伏基岩为古近纪泥质粉砂岩。

区域构造：项目区大地构造上属于粤中拗陷。区内构造以断裂为主，褶皱不发育。

由于区内第四系分布广泛，而基岩区受残坡积及工程建筑等覆盖较严重，因此，断裂主

要表现为隐伏断裂，地表仅零星出露。

（4）气象、水文
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广州市南沙区属亚热带季风气候，由于背山面海，海洋性气候显著，气候温和潮湿，

具有温暖多雨、光热充足、温差较小、夏季长、霜期短等气候特征。根据南沙地区附近

广州气象站已有资料统计，年平均气温 21.9℃，极端高温可达 38.7℃，极端最低气温

0.0℃。年平均降雨量 1696.5mm，最大降雨量 2864.7mm，最小降雨量 1113.2mm，日最

大降雨量 284.9mm，降雨集中在 4-9 月份；年平均风速 1.9m/s，极大风速 35.4m/s；年

平均影响广州的热带气旋 3.2 个；年均气压 1012.3kPa；年均相对湿度 77％。

工程所处的流域为珠江流域，地处西江下游平原。西江是水系主流，发源于云南省

沾益县马雄山干流全长 2129km，流域面积 35.5万 km2。

本项目分布较广，所跨河涌属于蕉门水道、洪奇沥水道、上横沥和下横沥水道。蕉

门水道是珠江入海水道之一，西北起于广州市番禺区大坳口，接沙湾水道，东南至广兴

围，接蕉门，长 34km；洪奇沥水道是南沙径流量最小的客水通道，多年平均径流量为

209 亿 m3，水道位于南沙区西南边界，毗邻顺德和中山，上接沙湾水道李家沙分流，

沿程接纳容桂水道、眉焦海、泥沙角和黄沙沥等西江支流；上横沥和下横沥水道连接蕉

门水道和洪奇沥水道。

本工程为农村主要道路桥涵改造，涉及河涌众多，如七涌、八涌、十涌、十一涌等，

详见桥涵布置图 1-1及表 1-2、1-3。本项目现状排水主要为地块汇水通过自然坡面就近

排水至河涌，施工期需设临时排水沟排水，经沉沙后排至河涌中。

（5）土壤植被

项目区地带性土壤为赤红壤，土壤成酸性，PH 值在 4.5~6.5 之间，不同母质发育

的土壤其性质也不同。发育于花岗岩母质上的赤红壤、红壤，由于在高温多雨条件下，

物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构疏

松，植被破坏后，容易冲刷流失。

项目区植被区划为亚热带常绿阔叶林，现状植被多为农作物、苗圃苗木以及杂草等，

林草覆盖率约为 40%。

1.2.2水土流失及防治情况

根据《关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复合

划分成果>的通知》（办水保〔2013〕188号）和《关于划分省级水土流失重点预防区和

重点治理区的公告》（广东省水利厅，2015年 10月 13日），项目所在区域不属于国家

及省级确定的水土流失重点预防区和重点治理区；项目区所在地不涉及其他自然保护

区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园以及重要湿地等。同时
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根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB 50434－2008）规定，以及本工程的水土

保持方案报告书，本项目水土流失防治标准执行建设类项目水土流失防治一级标准；

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-96），本项目区所属土壤侵蚀类型为水力侵

蚀，属南方红壤丘陵区，土壤容许流失量为 500t/km2.a。

根据 2020 年 8 月广东省水利厅调查发布的《2019 年广东省水土流失动态监测报

告》，广东省雨量充沛、暴雨集中，降雨侵蚀力较高，并容易形成降雨径流，山多、坡

多的地形地貌又为降雨径流的产生提供了有利条件和较大势能，使得径流冲刷力强，加

上土壤抗蚀性差，水土流失很容易发生。广州市南沙区水力侵蚀面积为 13.19km2，占南

沙总面积 1.68%，详见表 1-5。

表 1-5 项目区土壤侵蚀面积统计表

行政区 广东省/km2 占土地总面积比例/% 南沙区/km2 占土地总面积比例/%
土地总面积 178527.95 / 784.00 /
微度侵蚀 160519.18 89.91 770.81 98.32
水力侵蚀 18008.77 10.09 13.19 1.68
轻度侵蚀 14886.71 82.67 9.83 74.53
中度侵蚀 1907.31 10.59 3.12 23.65
强烈侵蚀 668.38 3.71 0.09 0.68
极强烈侵蚀 365.53 2.03 0.05 0.1
剧烈侵蚀 180.84 1.00 0.38 0.76
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2水土保持方案及设计情况

2.1主体工程设计

2018年9月30日，广州市南沙区建设和交通局以《关于对南沙区村村通公路和农村

主要道路桥涵改造及建设项目施工图(一阶段设计)审批申请的复函》（穗南建交函

〔2018〕2937号）批复了该项目施工图设计。

2.2水土保持方案

2.2.1水土保持方案报批情况

结合项目区水土流失特点，根据《水土保持法》及《开发建设项目水土保持方案编

报审批管理规定》等规定和要求，受建设单位委托，2018年 6月广东省交通规划设计

研究院股份有限公司编制完成了《南沙区村村通公路和农村主要道路桥涵改造及建设项

目水土保持方案报告书（报批稿）》。2018年 8月，广州市南沙区环保水务局以《关

于南沙区村村通公路和农村主要道路桥涵改造及建设项目水土保持方案的复函》（穗南

区环水批﹝2018﹞16号对本项目水土保持方案予以批复。

2.2.2水土流失防治责任范围

根据《南沙区村村通公路和农村主要道路桥涵改造及建设项目水土保持方案报告书

（报批稿）》，方案设计水土流失防治责任范围为 27.65hm2，其中项目建设区 15.18hm2、

直接影响区为 12.47hm2。详见表 2-1。

表 2-1 批复的防治责任范围面积表

序号 项目组成 单位 项目建设区 直接影响区 防治责任范围

1 主体工程区 hm2 3.66 0.95 4.61

2 临时道路区 hm2 11.52 11.52 23.04

合计 hm2 15.18 12.47 27.65

2.2.3水土流失防治目标

《南沙区村村通公路和农村主要道路桥涵改造及建设项目水土保持方案报告书（报

批稿）》根据《中华人民共和国水土保持法》及《开发建设项目水土保持方案技术规范》

等有关法律法规和技术标准，有效控制工程建设过程中的新增水土流失，保护和恢复项

目区内植被，保障当地生态环境建设与经济建设协调发展，确定的防治目标值见表 2-2。
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表 2- 2 水土流失防治目标表

指标名称
扰动土地整治

率（%）

水土流失总治

理度（％）

水土流失控

制比
拦渣率（％）

林草覆盖率

（％）

林草植被恢复

率（％）

综合指标 95 97 1.0 95 4.0 99

2.2.4水土保持措施和工程量

根据工程建设特点和水土流失特征、施工布置、水土流失影响等因素，水土保持

方案将水土流失防治分区划分为主体工程区临时道路区 2个一级分区。

根据本工程的施工特点和水土流失特点，水土流失防治措施布设遵循“预防为主、

保护优先”的原则，工程措施与植物措施相结合，永久工程和临时工程相结合，统筹布

置水土流失防治体系。在防治措施具体配置中，要以工程措施为先导，充分发挥其速效

性和控制性，同时也要发挥植物措施的后续性和生态效应，使本工程项目区形成一个完

整的水土流失防治体系等。本项目水土流失防治思路：

本项目水土流失防治注重拦护、临时排水等措施，采用植物措施、工程措施、临时

措施相结合的防治方法。总体布局如下：

本项目水土流失防治注重拦护、临时排水等措施，采用植物措施、工程措施、临时

措施相结合的防治方法。总体布局如下：

1）在主体工程区布设喷播植草，施工过程中布设临时拦挡、排水、沉沙和临时覆

盖；

2）在临时道路区施工过程中布设临时拦挡、排水和沉沙；

3）为了更加有效的防治和治理工程建设区各类潜在的水土流失，主体工程所有绿

化措施在设计时要合理加大种植密度，选择适龄壮苗，施工安排尽量提前，每年的种植

任务要在雨季来临前完成。

根据水土流失的危害和拟采取的防治措施的特点，结合项目实际，采取“因地制宜、

因害设防”的防治思路进行水土保持措施布设，有效防治工程建设可能产生的水土流失

及其危害。主体设计及方案新增水土保持工程量及投资见表 2-3~2-5。



2水土保持方案及设计情况

广东河海工程咨询有限公司 18

表 2-3 主体已列水土保持防治措施工程量及投资

序号 工程费用或名称 单位 主体工程区 费用（万元）

1 植物措施 47.61

（1） 喷播植草 m2 7583 47.61

2 临时措施 37.84

（1） 泥浆沉淀池 座 172 37.84

合计 85.45

表 2-4 水土保持方案新增防治措施及工程量

措施名称 单位

工程量

主体工程区 临时道路区 合计

临时措

施

临时排水沟

长度 m 14355 13027 27382

土方开挖 m3 574.2 521.08 1095.28

砂浆抹面 m2 8613 7816.2 16429.2

沉沙池

数量 座 174 14 188

土方开挖 m3 1217.92 97.99 1315.91

砖衬砌 m3 456.75 36.75 493.5

砂浆抹面 m2 2815.32 226.52 3041.84

编织土袋挡

墙

长度 m 8649 3630 12279

装土 m3 2594.7 1089 3683.7

拆土 m3 2594.7 1089 3683.7

塑料彩条布覆盖 m2 10000 10000
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2.2.5水土保持投资

水土保持方案确定本工程水土保持总投资为 354.85万元，其中主体已列投资 85.45

元，方案新增投资 269.40万元。新增水土保持投资估算中，工程措施费 0万元、植物

措施费 0万元、临时措施费 190.43 万元、独立费用 63.72 万元（其中建设管理费 3.81

万元、工程建设监理费 6.18万元、科研勘测设计费 11.28万元、水土保持监测费 26.45

万元、水土保持设施验收咨询费 16.00万元）、基本预备费 15.25万元，水土保持补偿费

0元。水土保持投资估算总表见表 2-4。

表 2-4 水土保持投资估算总表

单位：万元

项目名称

新增投资

主体已有

投资
水保总投资建安工程费 植物措施费 独立费用 投资小计

第一部分 工程措施 0.00 0.00 0.00 0.00

1 主体工程区 0.00 0.00 0.00

2 临时道路区 0.00 0.00 0.00

第二部分 植物措施 0.00 0.00 47.61 47.61

1 主体工程区 0.00

2 临时道路区 0.00

第三部分 临时措施 190.43 190.43 37.84 228.27

1 主体工程区 120.11 120.11 37.84 157.95

2 临时道路区 70.32 70.32 70.32

3 其他临时工程 0.00 0.00 0.00

第四部分 独立费用 63.72 63.72 63.72

1 建设管理费 3.81 3.81 3.81

2 工程建设监理费 6.18 6.18 6.18

3 科研勘测设计费 11.28 11.28 11.28

4 水土保持监测费 26.45 26.45 26.45

5 水保验收咨询费 16.00 16.00 16.00

五 基本预备费 15.25 15.25

六 水土保持补偿费 0.00 0.00

合计 269.40 85.45 354.85
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2.3水土保持方案变更

无。

2.4水土保持后续设计

在水土保持方案批复后，主体设计单位结合工程建设的需要，将水土保持工程纳

入主体工程一并开展初步设计。
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3水土保持方案实施情况

3.1水土流失防治责任范围

南沙区村村通公路和农村主要道路桥涵改造及建设项目建设期实际发生防治责任

范围为 9.54hm2，均为项目建设区。

方案设计水土流失防治责任范围为 27.65hm2，建设过程中实际发生的防治责任范围

9.54hm2，较方案设计减少 18.11hm2。防治责任范围变化对比情况详见表 3-1。

表 3-1 防治责任范围变化情况对比表

单位：hm2

项目分区

方案设计责任范围（hm²） 实际防治责任范围（hm²） 增加+/减少-

项目建设区
直接影响

区

项目建设

区

直接影

响区

项目建

设区

直接影

响区

主体工程区 3.66 0.95 2.29 0 -1.37 -0.95

临时道路区 11.52 11.52 7.25 0 -4.27 -11.52

小计 15.18 12.47 9.54 0 -5.64 -12.47

合计 27.65 9.54 -18.11

注：+表示增加，-表示减少。

防治责任范围变化分析如下：

1、项目建设区

1）主体工程区

本区实际发生扰动面积 2.29hm2，方案设计扰动面积为 3.66hm2，实际建设比方案

设计减少 1.37hm2。

2）临时道路区

本区实际发生扰动面积为 7.25hm2，方案设计的扰动面积为 11.52hm2，实际建设比

方案设计减少 4.27hm2。

2、直接影响区

本工程实际扰动全部控制在红线范围内，因而未计直接影响区，方案设计直接影响

区为 12.47hm2，实际未计列直接影响区，主要原因是优化了各功能区占地，使各功能区

的平面布置更加合理，在实际施工过程中，该区的扰动范围严格控制在项目建设区内，

且实施的水土保持措施能有效的防止施工过程中水土流失的发生，因此直接影响区未发

生。

监测期间对项目区的踏勘及调查，未发现项目区周边出现明显的水土流失影响痕
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迹，项目区施工产生的水土流失基本全部控制于项目建设区范围内。

综上所述，本项目施工期实际防治责任范围面积为 9.54hm2，较方案设计减少了

18.11hm2，防治责任范围均为项目建设区面积，建设过程中无直接影响区。

3.2弃渣场设置

本项目未设置弃渣场。

3.3取土场设置

本工程借方全部外购，未设置取土场。

3.4水土保持措施总体布局

本项目具有水土保持功能的措施包括工程措施、植物措施和临时防治措施三部分。

各防治区水土保持措施布局见表 3-2。

表 3-2 水土保持措施总体布局表
项目分区 工程措施 植物措施 临时措施 评价

主体工程区 / 喷播植草

临时排水沟、塑料彩布

条覆盖、编织土袋拦

挡、泥浆沉淀池（移动

式钢板箱池）

符合水土保持

要求

临时道路区 / /
临时排水沟、编织土袋

拦挡、泥浆沉淀池（移

动式钢板箱池）

符合水土保持

要求

3.5水土保持设施完成情况

3.5.1水土保持工程措施完成情况

本项目水保方案未设计水土保持工程措施。

3.5.2水土保持植物措施完成情况

根据施工、监理资料，结合现场监测情况，本工程实际完成的植物措施包括：喷播

植草 6190m2。措施实施时间为 2020年 4月至 2020年 11月。

本工程由于后期部分桥涵建设取消，实施的植物措施基本相较于方案设计的植物措

施有所减少，原方案设计量为 7583 m2，减少了 1393 m2。施工中充分考虑了项目区水

土流失特点，对各河涌坡岸进行有针对性地实施水土保持植物措施，已实施措施充分发

挥了水土保持作用。

3.5.3水土保持临时措施完成情况

（1）主体工程区：临时排水沟 13445m，泥浆沉淀池（移动式钢板箱池）174座，编织
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土袋挡墙 8104m，塑料彩条布覆盖 9681m2。

（2）临时道路区：临时排水沟 12473m，泥浆沉淀池（移动式钢板箱池）14 座，编织

土袋挡墙 3009m。

根据施工、监理资料，结合现场监测情况，本工程实际完成的临时措施包括：泥浆

沉淀池 184座，编织土袋拦挡/拆除 11113m3，临时排水沟 25918m，彩条布覆盖 9681m2。

措施实施时间为 2019年 5月至 2020年 11月。实际完成的临时措施量见表 4-1。

表 4-1 实际完成的水土保持临时措施量表

主体工程区

临时措施 单位 方案设计工程量 实施工程量 增加+/减少-

临时排水沟 m 14355 13445 -910

塑料彩布条覆盖 m2 10000 9681 -319

编织土袋拦挡 m3 8649 8104 -545

沉沙池 座 174 174 0

泥浆沉淀池 座 172 172 0

临时道路区

临时排水沟 m 13027 12473 -554

编织土袋拦挡 m3 3630 3009 -621

沉沙池 座 14 14 0

根据表中数据可知，实际施工过程中实施的临时措施量相对于方案设计的工程量减

少较多，实际布设的临时措施主要包括临时排水沟、编织土袋拦挡、塑料彩条布苫盖、

沉沙池等措施，起到了良好的拦挡排水效果，实际施工中能有效将工程措施与临时措施

相结合，同时项目区扰动面积相应减少，因而实际布设临时措施相应减少。

3.6水土保持投资完成情况

本工程实际完成水土保持总投资 380.90万元，其中植物措施 38.86万元，临时措施

263.07万元，独立费用 63.72万元，基本预备费 15.25万元。实际完成投资情况见表 3-6。
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表 3-6 水土保持工程投资表

编号 工程或费用名称 主体已列投资 方案新增投资 合价（万元）

第一部分 工程措施 0.00 0.00 0.00
1 主体工程区 0.00 0.00 0.00
2 临时道路区 0.00 0.00 0.00

第二部分 植物措施 38.86 0.00 38.86
1 主体工程区 38.86 0.00 38.86
2 临时道路区 0.00 0.00 0.00

第三部分 临时措施 99.20 163.87 263.07
1 主体工程区 37.84 163.87 201.71
2 临时道路区 61.36 0.00 61.36

第四部分 独立费用 63.72 63.72
1 建设管理费 3.81 3.81
2 水土保持监测费 26.45 26.45
3 水土保持监理费 6.18 6.18
4 科研勘察设计费 11.28 11.28
5 水土保持设施验收费 16.00 16.00
第五部分 基本预备费 15.25

第六部分 水土保持补偿费

水土保持总投资 380.90

表 3-7 水土保持措施投资完成情况对比表

序

号
工程名称

工程设计的投资（万

元）
完成投资（万元） 增减量（万元）

I 第一部分 工程措施 0.00 0.00 0
1 主体工程区 0.00 0.00 0
2 临时道路区 0.00 0.00 0
II 第二部分 植物措施 47.61 38.86 -8.75
1 主体工程区 47.61 38.86 -8.75
2 临时道路区 0.00 0.00 0
III 第三部分 临时措施 228.27 263.07 +34.80
1 主体工程区 157.95 201.71 +43.76
2 临时道路区 70.32 61.36 -8.96
Ⅳ 第四部分 独立费用 63.72 63.72 0
1 建设管理费 3.81 3.81 0
2 水土保持监测费 26.45 26.45 0
3 水土保持监理费 6.18 6.18 0
4 科研勘察设计费 11.28 11.28 0
5 水土保持设施验收费 16.00 16.00 0

Ⅴ
第五部分 基本预备

费
15.25 15.25 0

Ⅵ
第五部分 水土保持

补偿费

合计 354.85 380.90 +26.05

通过对比表 3-7可以得知，本项目水土保持投资较方案设计增加了 26.05万元，主
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要原因是：

1、本工程实际植物措施较方案设计减少了 8.75万元，主要是由于施工过程中路基

工程区较方案设计布设的绿化措施面积增加较多，因而其植物措施投资相应增加。

2、本工程临时措施投资较方案设计增加了 34.80万元。

综上所述，项目区实际布设的各项措施基本能够按照方案设计实施，其工程量和投

资虽较方案设计有所减少，但根据实际施工及监理资料，项目区布设的各项措施满足施

工需求，未对周边环境造成影响。
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4水土保持工程质量

4.1质量管理体系

4.1.1建设单位质量管理体系

广州市南沙区交通管理总站（广州市南沙区地方公路管理总站）下设安全监察部、

办公室、人事部、财务部、信息部、市场及客户服务部、生产技术部、计划部、建设部

等职能部门，工程后期的运行管理由建设部所负责。

水土保持工程业务由建设部负责组织实施，其他部门协助管理。对该项目的主要建

设内容规范管理，实行了项目法人责任制、招标投标制和工程监理制，并将水土保持工

程的建设与管理亦纳入了主体工程的建设管理体系中，保证了南沙区村村通公路和农村

主要道路桥涵改造及建设项目的水土保持工程顺利进行。

为了加强工程质量管理，提高工程施工质量，实现工程总体目标，建立和完善各项

进度、质量管理制度。其中包括：《工程质量管理办法》、《工程质量事故报告制度》、

《工程进度管理制度》、《招投标管理办法》和《管理检查制度》等 14项有关水土保

持工程质量管理的规章制度，明确质量控制目标，落实质量管理责任。根据工作实际，

建设单位组织专家和设计单位技术人员到施工现场，及时解决施工及设计问题。抽派业

务水平高、经验丰富的技术干部充实工程一线，做到快速反映、及时解决现场问题，充

分发挥业主的职能作用。

4.1.2设计单位质量管理体系

设计单位严格按照工程建设法规、工程建设强制性标准和合同要求进行设计，按规

定履行设计文件的审核、会签批准制度，加强设计过程质量控制；并按批准的供图计划

和工程进度要求提供设计文件，做好设计文件的技术交底工作；对施工过程中提出的设

计问题及时进行处理，参加单位工程验收、阶段验收和竣工验收，并对施工质量提出评

价意见；参与施工质量缺陷、质量事故分析，并对因设计造成的质量问题，提出相应的

技术处理方案。

4.1.3监理单位质量管理体系

监理公司成立南沙区村村通公路和农村主要道路桥涵改造及建设项目监理项目部。

根据合同要求，南沙区村村通公路和农村主要道路桥涵改造及建设项目监理机构按二级

结构模式组建监理机构，设一个总监理办公室，一个专业技术支持组等，并按照合同文

件要求配置相应的总监理工程师、安全专责工程师、土建监理组、电气监理组、档案专
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员等。总监办负责全面监理工作开展、各驻地监理组负责所辖立项段现场施工监理工作，

中心实验负责全线施工现场抽查、进场原材料把关等。

总监办内部建立了各种完善的管理办法与制度，规定了各岗位及各部门的职责及相

互关系，形成件件事情有落实、有反馈、有监督的机制，做到职责分明、团结协作。总

监办坚决贯彻执行《监理人员工作守则》、《监理工程师廉洁自律规定》、《会议制度》、

《往来文件时限制度》、《监理日志及月报制度》、《监理工作考核办法》等管理制度，加

强监理队伍建设和监理人员的管理，在做好“三控制两管理一协调”工作的同时，抓好廉

政建设工作以及安全生产监理工作。各项规章制度及岗位责任上墙。

4.1.4施工单位质量管理体系

施工单位成立了项目经理负责制项目部机构，下设财务部、安全生产部、综合事务

部、经营部、工程技术部、质检部、机材部和人力资源部等。

施工单位根据本项目的特点及现场的实地察看的情况，严格执行 GB/T19000-2000

版质量管理体系标准，建立了质量管理体系，并建立严格科学合理的质量管理制度：岗

位职责制度、技术管理制度、质量检测控制制度和奖罚制度等，规范现场施工技术、质

量、安全管理工作，保证了施工进度和质量。

4.2各防治分区水土保持工程质量评定

4.2.1工程项目划分及结果

1、工程措施

本项目方案未设计水土保持工程措施。

2、植物措施

（1）范围和内容

根据建设单位提供的植物措施实施情况介绍，验收组主要核实的范围为项目区的施

工扰动、破坏区域，主要内容为：

1）对项目区的绿化布局、植物品种的选择、栽植密度等进行调查，作为质量评定

的内容之一。

2）对植物措施实施面积进行核实，以复核植物措施面积的准确性。

3）对植物措施覆土情况、整地情况、林木成活率、林草覆盖率进行调查，以复核

植物措施质量。

（2）工作方法
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对照竣工图，对绿化总体布局进行核实，查看是否存在漏项；检查绿化是否符合立

地条件并符合设计要求。具体方法为：

1）对照水土保持绿化设计图与完成情况介绍材料，现场逐片调查，查看是否与设

计相符。

2）在规定抽样范围内取 1～4m2样方，测定出苗与生长情况，用钢卷尺测定其自然

草层高度，并目测其垂直投影对地面的覆盖度。

（3）现场调查情况

按照工作范围、工作内容，采用上述工作方法，对本工程植物措施实施情况进行现

场调查，建设区内植物措施面积基本采取了全查的核对方式。

4.2.2各防治区工程质量评价

（1）工程措施质量评价

本项目方案未设计水土保持工程措施，因此不对工程措施进行质量评价。

（2）植物措施质量评价

1）草种

本工程按照适地适草的原则，选择了符合立地条件、满足生长要求、绿化美化效果

好的草种。

2）植物措施工程量核实

根据现场检查，植物措施组对项目区进行抽样核实植物措施面积，植物措施面积核

实范围 100%。据抽样调查结果，评估组认为植物措施面积属实。

3）评定结论

验收组共详细调查了植物措施 0.62hm2，项目区绿化及植被恢复效果较好，林木成

活率、草地成活率达到 95%以上。具体评定结果见表 4-1。

表 4-1 水土保持植物措施质量评定汇总表

单位工程
分部

工程

单元工程

（个）

抽检数

（个）

抽检率

（%）

合格

（个）

合格率

（%）

优良

（个）

优良率

（%）

植被建设

工程

喷播

植草
17 17 100% 17 100% 17 100%

4.3弃渣场稳定性评估

本工程未设置弃渣场。
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4.4 总体质量评价

根据以上调查结果，工作组认为：南沙区村村通公路和农村主要道路桥涵改造及建

设项目在建设过程中，基本按照批复的水土保持方案和有关法律法规要求开展了水土流

失防治工作，根据水土保持方案和工程实际情况，对项目区施工造成土地扰动区域进行

了全面的治理，采取了相应的水土保持植物措施；植物措施质量总体合格，绿化树木、

草坪生长良好，植物成活率达到 95%以上，生长良好，满足水土保持的要求，对保护和

美化项目区环境起到了积极作用。

该项目实施的水土保持植物措施布局合理，满足设计要求；结合现场实际，对部分

区域的植物措施布设进行了调整，基本满足水土保持要求；完成的措施质量和数量基本

符合设计要求，较好地落实了水土保持方案中的植物措施任务，有效地控制了开发建设

中的水土流失，满足水土保持设施验收条件。
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5项目初期运行及水土保持效果

5.1初期运行情况

本工程于 2021年 2月主体工程进行了交工验收，经过施工期间的运行情况来看，

各项水土保持措施均已发挥作用，工程建设扰动地表得到了治理，运行中造成的水土流

失基本上得到了有效控制。在运营阶段，各处的水土流失强度明显下降，控制在微度侵

蚀范围内。

5.2水土保持效果

5.2.1水土流失治理

本工程防治责任范围为 9.54hm2，完成治理面积 9.16hm2，其中、林草植被面积

0.62hm2，建（构）筑物及硬化 8.54hm2，综合扰动土地整治率为 96％。各分区扰动土

地整治率详见表 5-1。

表 5-1 扰动土地整治率统计表

序号 项目组成
建设区面积

(hm2)
扰动土地面积

（hm2）

永久建筑、硬化

及水域面积

（hm2）

植物措施

（hm2）

水土流失

治理面积

（hm2）

扰动土地

整治率

（%）

1 主体工程区 2.29 2.29 1.6 0.62 2.22 97

2 临时道路区 7.25 7.25 6.94 / 6.94 96

合计 9.54 9.54 8.54 0.62 9.16 96

本工程水土流失面积2.22hm2，治理达标面积为2.15hm2，水土流失总治理度为97％。

各分区水土流失总治理度见表 5-2。

表 5-2 水土流失总治理度统计表

分区名称
项目建设区面积

（hm2）

水土流失面积

（hm2）

水土流失治理达标面积（hm2） 水土流失

总治理度

（%）工程措施 植物措施 小计

主体工程区 2.29 1.71 1.54 0.22 1.65 96
临时道路区 7.25 0.51 0.50 / 0.50 98

合计 9.54 2.22 2.04 0.22 2.15 97

通过对本工程的治理，防治责任范围的水土流失得到基本控制，流失量为控制在

500t/（km2·a）以内，土壤流失控制比为 1.0。
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拦渣率是指项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土（石、渣）量与工程弃土（石、

渣）总量的百分比。

本项目总挖方 2.54万 m3，总填方（均采用外购）2.05万 m3，借方（外购）2.05万

m3；弃方 2.54万 m3（弃方：土石方 0.39万 m3，泥浆 0.95万 m3，建筑垃圾 1.20万 m3

（建筑垃圾为旧桥改造拆除产生），弃方全部运往南沙港铁路项目南沙港车站预留地综

合利用 ，工程拦渣率达到 95%以上，达到了方案设计目标值。

5.2.2生态环境和土地生产力恢复

项目区扰动面积为 9.54hm2，项目区可绿化面积 0.62hm2，实施林草措施 0.62hm2。

项目区林草植被恢复率达到 100%，林草覆盖率可达到 6%，各分区林草植被恢复率及

林草覆盖率详见表 5-3。

表 5-3 林草植被恢复率及林草覆盖率计算表

序号 项目组成
实际扰动面积

(hm2)

可绿化面

积

（hm2）

植物措施

面积
(hm2)

林草植被恢复率

（%）

林草覆盖率

（%）

1 主体工程区 2.29 0.62 0.62 27.1 100

2 临时道路区 7.25 / / / /

合计 9.54 0.62 0.62 6.0 100

5.2.3 水土流失防治完成情况

综合本项目水土保持效果六项指标分析结果，我公司认为本项目六项指标均满足方

案设计的目标值。详见表 5-4。

表 5-4 水土流失防治指标完成情况一览表

指标 方案确定值 实际值 综合评价

扰动土地整治率（%） 95 96 达标

水土流失总治理度（％） 97 97 达标

土壤流失控制比 1.0 1.0 达标

拦渣率（％） 95 95 达标

林草植被恢复率（％） 99 100 达标

林草覆盖率（％） 4 6 达标

根据表 5-4可知，本项目的六项指标基本都达到生产建设类项目一级标准，项目区

布设的各项工程、植物措施满足生产建设项目要求。
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5.3 公众满意度调查

为全面了解工程施工期间和运行初期的水土保持措施防治效果、水土流失状况以及

所产生的危害等，验收组结合现场查勘，就工程建设的挖填土方管理、植被建设、土地

恢复及对经济和环境影响等方面，向当地群众进行了细致认真地了解，走访了当地水行

政主管部门，并调查结果作为本次技术验收工作的参考依据。在验收工作过程中，验收

组共向工程附近群众发放 20张水土保持公众调查表。

在被调查者 20人中，90.0%的人认为工程建设对当地经济具有积极影响，项目建设

有利于推进当地经济发展；在对当地环境的影响方面，85.0%的人认为项目对当地环境

总体影响是好的；在林草植被建设方面，95.0%的人认为项目区林草植被建设工作起到

了保护生态环境的作用，取得了较好的成效；在弃土弃渣管理方面，满意率为 90.0%；

有 85.0%的人认为项目对所扰动的土地恢复的好。

表 5-5 水土保持公众调查表

调查年龄段 青年 中年 老年 男 女

人数(人) 5 10 5 10 10

调查项

目评价

好 一般 差 说不清

人数
占总人数

(%) 人数
占总人数

(%) 人数
占总人数

(%) 人数
占总人数

(%)
项目对当地

经济影响
18 90.0 1 5.0 1 5.0

项目对当地

环境影响
17 85.0 2 10 1 5.0

临时堆土管理 18 90.0 2 10.0
项目林草

植被建设
19 95.0 1 5.0

土地恢

复情况
17 85.0 1 5.0 1 5.0 1 5.0
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6水土保持管理

6.1组织领导

南沙区村村通公路和农村主要道路桥涵改造及建设项目下设安全监察部、办公

室、人事部、财务部、信息部、市场及客户服务部、生产技术部、计划部、土建部、

计量部、等职能部门，由建设部全面负责水土保持工作，其他部门协助管理。

6.2规章制度

为了加强水土保持措施工程质量管理，提高水土保持工程施工质量，实现工程总

体目标，建立和完善各项进度、质量管理制度。其中包括：《工程质量管理办法》、

《工程质量事故报告制度》、《工程进度管理制度》、《招投标管理办法》和《管理

检查制度》等 14项有关水土保持工程质量管理的规章制度，明确质量控制目标，落

实质量管理责任。

6.3建设管理

项目于 2019年 5月开工，2021年 2月竣工并投入使用，水土保持工程与主体工

程基本同时施工，同时投产。南沙区村村通公路和农村主要道路桥涵改造及建设项目

的建设，认真贯彻实施了《中华人民共和国招投标法》和广州市南沙区交通管理总站

（广州市南沙区地方公路管理总站）、广东省有关招投标的文件规定，本着“公开、公

平、公正”的原则，对本项目的勘察设计、监理、施工、保险均采取公开招标方式进

行了招标选择。

在招标过程中，建设单位在规定媒体上发布招标公告。招标文件出售、文件递交、

评审结果发布、评标工作等工作都在广州市南沙区交通管理总站（广州市南沙区地方

公路管理总站）进行。开标、定标均有监察部门和公证部门的人员严格监督。资格预

审结果、评标结果按规定进行公示后上报广州市南沙区交通管理总站（广州市南沙区

地方公路管理总站）。

6.4水土保持监测

2019年 6月～2020年 10月，监测单位根据监测规划，开展了水土保持监测工作，

主要监测内容包括：（1）主体工程建设进度；（2）水土流失防治责任范围；（3）扰动

土地面积；（4）水土流失灾害隐患；（5）水土流失及造成的危害，主要是对周边群众

生产生活的不利影响；（6）水土保持设施建设情况；（7）水土流失防治效果；（8）水
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土保持专项设计、施工管理。

监测方法主要采取调查监测、巡查、遥感调查及定位监测相结合的方式，详见表

6-1。

表 6-1 工程水土保持监测内容与方法

序号 监测内容
监测方法

主要监测方法 辅助监测方法

1 主体工程建设进度 调查监测—询问调查 巡查

2 工程建设扰动土地面积 调查监测—询问调查 调查监测

3 水土流失情况 定位监测 巡查

4 水土流失隐患与危害 巡查 调查监测—询问调查

5 水土保持工程建设情况 巡查 调查监测—收集资料

6 水土流失防治效果 调查监测—抽样调查 /

7 水土保持工程设计 调查监测—收集资料 /

8 水土保持工程管理 调查监测—收集资料 /

监测单位及时汇总监测资料，于 2021年 2月，建设单位编制完成了《南沙区村

村通公路和农村主要道路桥涵改造及建设项目水土保持监测总结报告》。

6.5水土保持监理

本工程监理单位在施工现场设立了项目监理部，并在现场设立监理办公室。监理

部将水土保持工程监理纳入主体工程监理工作一并控制管理。

总体来说，监理单位能按照合同要求对施工单位进行“质量、进度、费用”三大控

制和合同管理，工程项目施工从开工至完工的过程中，各级监理人员基本能做到“严

格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”。监理单位组织机构健全，对工程项目施

工的全过程进行了监控和管理，使施工生产活动始终处于受控状态，杜绝了重大质量

事故和一级一般质量事故，有效防止发生二、三级一般质量事故，消除质量通病，有

力地促进了施工进度的顺利进行。但在监理过程中也出现监理人员变更较多、部分监

理人员经验不足的问题，为确保监理工作有序进行，实际进场人员应尽量与招标承诺

相符。

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

2018年 1月，广州市南沙区地方公路管理总站委托广东省公路勘察设计规划研究

院有限公司（原广东省公路勘察规划设计院股份有限公司）编制本工程的水土保持方

案。2018年 8月，广州市南沙区环保水务局以《关于南沙区村村通公路和农村主要道
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路桥涵改造及建设项目水土保持方案的复函》（穗南区环水批﹝2018﹞16号对本项目

水土保持方案予以批复。本项目于 2019年 5月施工以来，各项水土保持措施实施情

况良好，项目建设对周边区域水土流失影响较小，未发现严重的水土流失危害事件，

未收到相关的水土流失危害投诉。

6.7水土保持补偿费缴纳情况

根据方案设计，本工程无需缴纳水土保持补偿费。

6.8水土保持设施管理维护

工程于 2019年 5月开工，2021年 2月完工。交工验收后，由建设单位负责管理

维护。管理单位在项目建设工作完工后，已建立了管理维护责任制，对出现的局部损

坏进行修复、加固，并对林草措施及时进行抚育、补植、更新，确保水土保持功能不

断增强，发挥长期、稳定、有效的保持水土、改善生态环境的作用。

从目前运行情况看，有关水土保持后续管理工作责任到位，并取得较好效果，水

土保持设施能够持续发挥效益。
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7结论

7.1结论

（1）建设单位重视工程建设中的水土流失防治，从一开始就编报了水土保持方

案，并开展了水土保持监测工作，施工后开展了水土保持设施验收工作，为有效治理

水土流失，保护工程沿线生态环境发挥了重要作用。

（2）根据自查初验，认为水土保持措施设计及布局总体合理，工程质量达到了

设计标准，实现了保护工程安全，控制水土流失，恢复和改善生态环境的目的。水土

流失防治指标达到了方案确定的目标值：扰动土地整治率 96%，水土流失总治理度

97%，土壤流失控制比 1.0，拦渣率 95.0%，林草植被恢复率 100%，林草覆盖率 6%。

工程建设水土流失得到了有效防治，基本完成了批复的水土保持方案任务，达到验收

条件。

7.2遗留问题安排

南沙区村村通公路和农村主要道路桥涵改造及建设项目主体工程施工已经完成

投产，在施工过程中已经采取了方案设计的水土保持措施，各项措施现已发挥效益，

总体看工程水土保持措施落实较好，水土保持措施防治效果明显。但仍存在一些问题，

主要表现在工程区水土保持设施的维护和管理上。

（1）加强水土保持设施的管理和维护（如：排水沟定期清淤），保证水土保持功

能的正常发挥。

（2）加强和完善水土保持工程相关资料的归档、管理，以备验收核查。
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8附件及附图

8.1附件

（1）项目建设及水土保持大事件；

（2）初步设计审查的批复；

（3）水土保持方案的批复；

（4）备案证；

（5）分部工程和单位工程验收签证资料；

（6）现场照片。

8.2附图

（1）总平面布置图

（2）水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图；

（3）项目建设前、后遥感影像图。
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附件 1：项目建设及水土保持大事件

1、2018 年 1 月，广州市南沙区地方公路管理总站委托广东省公路勘察设计规

划研究院有限公司（原广东省公路勘察规划设计院股份有限公司）编制本工程的水土

保持方案。2018年 8月，广州市南沙区环保水务局以《关于南沙区村村通公路和农村

主要道路桥涵改造及建设项目水土保持方案的复函》（穗南区环水批﹝2018﹞16号对

本项目水土保持方案予以批复。

2、2019年 5月，项目正式开工建设，水土保持工程纳入主体工程同时进行。

3、2021年 2月主体分别进行了竣工验收。项目区同时进行了质量评定。

4、2019年 6月，建设单位委托广东粤源工程咨询有限公司开展该工程水土保

持监测工作。

5、2021年 7月，建设单位委托广东河海工程咨询有限公司开展该工程水土保

持设施验收工作。

6、2021年2月广东粤源工程咨询有限公司认真编写完成了《南沙区村村通公路和

农村主要道路桥涵改造及建设项目水土保持监测总结报告》。

7、2021年8月广东河海工程咨询有限公司认真编写完成了《南沙区村村通公路和

农村主要道路桥涵改造及建设项目水土保持设施验收报告》。
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附件 2：初步设计审查的批复
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附件 3：水土保持方案的批复



8 附件及附图

广东河海工程咨询有限公司 41



8 附件及附图

广东河海工程咨询有限公司 42



8 附件及附图

广东河海工程咨询有限公司 43



8 附件及附图

广东河海工程咨询有限公司 44

附件 4：立项计划复函



8 附件及附图

广东河海工程咨询有限公司 45



8 附件及附图

广东河海工程咨询有限公司 46



8 附件及附图

广东河海工程咨询有限公司 47



8 附件及附图

广东河海工程咨询有限公司 48



8 附件及附图

广东河海工程咨询有限公司 49



8 附件及附图

广东河海工程咨询有限公司 50



8 附件及附图

广东河海工程咨询有限公司 51



8 附件及附图

广东河海工程咨询有限公司 52



8 附件及附图

广东河海工程咨询有限公司 53



8 附件及附图

广东河海工程咨询有限公司 54



8 附件及附图

广东河海工程咨询有限公司 55



8 附件及附图

广东河海工程咨询有限公司 56



8 附件及附图

广东河海工程咨询有限公司 57


	前言
	1项目及项目区概况
	1.1项目概况
	1.1.1地理位置
	1.1.2主要技术指标
	1.1.3项目投资
	1.1.4项目组成及布置
	1、桥涵工程
	2、涵洞工程
	3、引道路基工程
	4、附属工程

	1.1.5施工组织及工期
	1.1.6土石方情况
	1.1.7征占地情况
	1.1.8移民安置与专项设施改（迁）建

	1.2项目区概况
	1.2.1自然条件
	1.2.2水土流失及防治情况


	2水土保持方案及设计情况
	2.1主体工程设计
	2.2水土保持方案
	2.2.1水土保持方案报批情况
	2.2.2水土流失防治责任范围
	2.2.3水土流失防治目标
	2.2.4水土保持措施和工程量
	2.2.5水土保持投资

	2.3水土保持方案变更
	2.4水土保持后续设计

	3水土保持方案实施情况
	3.1水土流失防治责任范围
	3.2弃渣场设置
	3.3取土场设置
	3.4水土保持措施总体布局
	3.5水土保持设施完成情况
	3.5.1水土保持工程措施完成情况
	3.5.2水土保持植物措施完成情况
	3.5.3水土保持临时措施完成情况

	3.6水土保持投资完成情况

	4水土保持工程质量
	4.1质量管理体系 
	4.1.1建设单位质量管理体系
	4.1.2设计单位质量管理体系
	4.1.3监理单位质量管理体系
	4.1.4施工单位质量管理体系

	4.2各防治分区水土保持工程质量评定
	4.2.1工程项目划分及结果
	4.2.2各防治区工程质量评价

	4.3弃渣场稳定性评估
	4.4 总体质量评价

	5项目初期运行及水土保持效果
	5.1初期运行情况
	5.2水土保持效果
	5.2.1水土流失治理
	5.2.2生态环境和土地生产力恢复
	5.2.3 水土流失防治完成情况

	5.3 公众满意度调查
	6.1组织领导
	6.2规章制度
	6.3建设管理
	6.4水土保持监测
	6.5水土保持监理
	6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况
	6.7水土保持补偿费缴纳情况
	6.8水土保持设施管理维护

	7结论
	7.1结论
	7.2遗留问题安排

	8附件及附图
	8.1附件
	8.2附图


